



ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias - SEINFRA

A N E X O V I I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: SÃO JOÃO DO PARAÍSO								DATA: 13/07/2023		
OBRA: PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO			LOCAL: RUAS NO MUNICÍPIO E NOS DISTRITOS					PRAZO DA OBRA: 03 MESES		
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1		INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	Físico %	0,18%	50,00%		50,00%			
			Financeiro	R\$ 1.839,73	R\$ 919,87	R\$ 0,00	R\$ 919,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2		PAVIMENTAÇÃO	Físico %	98,58%	35,00%	45,00%	20,00%			
			Financeiro	R\$ 992.320,16	R\$ 347.312,06	R\$ 446.544,07	R\$ 198.464,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3		SINALIZAÇÃO	Físico %	1,24%		40,00%	60,00%			
			Financeiro	R\$ 12.469,90	R\$ 0,00	R\$ 4.987,96	R\$ 7.481,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL			Físico %	100,00%	34,59%	44,86%	20,55%	0,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	R\$ 1.006.629,79	R\$ 348.231,93	R\$ 451.532,03	R\$ 206.865,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Roberto César Gomes de Sousa
Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma

CREA-MG 194.488/D
CREA

Observações:

Selma Maria Morais dos Santos
Carimbo e assinatura da prefeita

Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias - SEINFRA
Site <http://www.transportes.mg.gov.br>
Fone: (31) 3915-8366//3915-8367
Rodovia Papa João Paulo II, 4143 - 7º andar do Edifício Minas - Cidade Administrativa - Serra Verde - CEP: 31630-900 - Belo Horizonte /MG