



ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias - SEINFRA

A N E X O V I I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: SÃO JOÃO DO PARAÍSO								DATA: 31/07/2023		
OBRA: PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO			LOCAL: RUAS NO DISTRITO DE BARRINHA					PRAZO DA OBRA: 03 MESES		
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1		INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	Físico %	0,35%	50,00%		50,00%			
			Financeiro	R\$ 1.787,52	R\$ 893,76	R\$ 0,00	R\$ 893,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2		PAVIMENTAÇÃO	Físico %	98,56%	35,00%	45,00%	20,00%			
			Financeiro	R\$ 502.846,17	R\$ 175.996,16	R\$ 226.280,78	R\$ 100.569,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3		SINALIZAÇÃO	Físico %	1,09%		40,00%	60,00%			
			Financeiro	R\$ 5.569,71	R\$ 0,00	R\$ 2.227,88	R\$ 3.341,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL			Físico %	100,00%	34,67%	44,79%	20,54%	0,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	R\$ 510.203,40	R\$ 176.889,92	R\$ 228.508,66	R\$ 104.804,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Roberto César Gomes de Sousa
Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma

CREA-MG 194.488/D
CREA

Observações:

Selma Maria Morais dos Santos
Carimbo e assinatura da prefeita

Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias - SEINFRA
Site <http://www.transportes.mg.gov.br>
Fone: (31) 3915-8366/(3915-8367

Rodovia Papa João Paulo II, 4143 - 7º andar do Edifício Minas - Cidade Administrativa - Serra Verde - CEP: 31630-900 - Belo Horizonte /MG