CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: ESCOLA ESTADUAL DIVANE ROCHA DE SA — **SRE: MONTES CLAROS**

MUNICÍPIO / DISTRITO: SÃO JOÃO DO PARAISO-MG — **ENDEREÇO: RUA FLORESTA, 300 ALTO SAO JOAO**

SERVIÇOS: AMPLIAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR + BDI	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL
					%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1.925,09	2.340,52	0,38%	100,00%	2.340,52		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2.340,52
3	TRABALHOS EM TERRA	1.316,02	1.600,02	0,26%	50,00%	800,01	50,00%	800,01		0,00		0,00		0,00		0,00	1.600,02
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	20.609,41	25.056,92	4,03%		0,00	75,00%	18.792,69	25,00%	6.264,23		0,00		0,00		0,00	25.056,92
5	SUPERESTRUTURA	48.007,51	58.367,52	9,40%		0,00	25,00%	14.591,88	75,00%	43.775,64		0,00		0,00		0,00	58.367,52
6	ALVENARIA	11.342,72	13.790,47	2,22%		0,00	25,00%	3.447,62	50,00%	6.895,24	25,00%	3.447,62		0,00		0,00	13.790,47
7	COBERTURA E FORRO	48.544,58	59.020,50	9,50%		0,00		0,00	50,00%	29.510,25	50,00%	29.510,25		0,00		0,00	59.020,50
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	4.434,33	5.391,26	0,87%		0,00		0,00	25,00%	1.347,81	25,00%	1.347,81	50,00%	2.695,63		0,00	5.391,26
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	4.412,36	5.364,54	0,86%		0,00		0,00		0,00	50,00%	2.682,27	50,00%	2.682,27		0,00	5.364,54
14	REVESTIMENTO	11.989,75	14.577,13	2,35%		0,00		0,00	25,00%	3.644,28	25,00%	3.644,28	50,00%	7.288,57		0,00	14.577,13
15	PISOS E RODAPÉS	46.547,50	56.592,46	9,11%		0,00		0,00	25,00%	14.148,11	25,00%	14.148,11	50,00%	28.296,23		0,00	56.592,46
17	PINTURA	12.994,80	15.799,08	2,54%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	15.799,08	15.799,08
20	QUADRA	286.049,58	347.779,08	55,98%		0,00	20,00%	69.555,82	20,00%	69.555,82	20,00%	69.555,82	20,00%	69.555,82	20,00%	69.555,82	347.779,08
24	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	12.782,15	15.540,54	2,50%	100,00%	15.540,54		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	15.540,54
	TOTAL MENSAL				3,01%	18.681,07	17,25%	107.188,01	28,19%	175.141,39	20,01%	124.336,17	17,79%	110.518,51	13,74%	85.354,89	621.220,04
	TOTAL ACUMULADO	**510.955,79**	**621.220,04**	**100,00%**	3,01%	18.681,07	20,26%	125.869,08	48,45%	301.010,47	68,47%	425.346,64	86,26%	535.865,15	100,00%	621.220,04	**621.220,04**

LOCAL / DATA: SÃO JOÃO DO PARAISO , 17-10-2023

RESPONSÁVEL TÉCNICO: PAULO VITOR MARQUES MENDES CORREA CREA 1519150130/D

REPRESENTANTE LEGAL: SELMA MARIA MORAIS DOS SANTOS PREFEITA MUNICIPAL

PAULO VITOR MARQUES MENDES CORREA:10786952610

Assinado de forma digital por PAULO VITOR MARQUES MENDES CORREA:10786952610
Dados: 2024.01.18 15:06:35 -03'00'

ICP Brasil

SELMA MARIA MORAIS DOS SANTOS:08288907652