CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: EM ELZA MENDES LUCAS — **SRE: MONTES CLAROS**

MUNICÍPIO / DISTRITO: SÃO JOÃO DO PARAISO — **ENDEREÇO: RUA SALINAS, 340 NOSSA SENHORA APARECIDA. 39540-000 São João do Paraíso - MG**

SERVIÇOS: AMPLIAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR + BDI	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL
					%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1.897,61	2.307,12	1,01%	100,00%	2.307,12		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2.307,12
3	TRABALHOS EM TERRA	544,78	662,35	0,29%	50,00%	331,17	50,00%	331,17		0,00		0,00		0,00		0,00	662,35
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	42.253,87	51.372,26	22,38%	25,00%	12.843,06	25,00%	12.843,06	50,00%	25.686,13		0,00		0,00		0,00	51.372,26
5	SUPERESTRUTURA	39.308,95	47.791,83	20,82%		0,00	25,00%	11.947,96	75,00%	35.843,87		0,00		0,00		0,00	47.791,83
6	ALVENARIA	10.837,66	13.176,43	5,74%		0,00	25,00%	3.294,11	75,00%	9.882,32		0,00		0,00		0,00	13.176,43
7	COBERTURA E FORRO	63.163,94	76.794,71	33,46%		0,00		0,00	100,00%	76.794,71		0,00		0,00		0,00	76.794,71
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	2.956,22	3.594,17	1,57%		0,00		0,00	25,00%	898,54	75,00%	2.695,63		0,00		0,00	3.594,17
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	4.412,36	5.364,54	2,34%		0,00		0,00		0,00	100,00%	5.364,54		0,00		0,00	5.364,54
14	REVESTIMENTO	10.237,17	12.446,35	5,42%		0,00		0,00		0,00	25,00%	3.111,59	75,00%	9.334,76		0,00	12.446,35
15	PISOS E RODAPÉS	13.149,57	15.987,25	6,97%		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	7.993,62	50,00%	7.993,62	15.987,25
TOTAL MENSAL					6,75%	15.481,36	12,38%	28.416,30	64,97%	149.105,57	4,87%	11.171,76	7,55%	17.328,39	3,48%	7.993,62	229.497,00
TOTAL ACUMULADO		**188.762,13**	**229.497,00**	**100,00%**	6,75%	15.481,36	19,13%	43.897,66	84,10%	193.003,23	88,97%	204.174,99	96,52%	221.503,37	100,00%	229.497,00	**229.497,00**

LOCAL / DATA: 19-11-2023 , SÃO JOÃO DO PARAISO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: PAULO VITOR MARQUES MENDES CORREA CREA 1519150130/D

REPRESENTANTE LEGAL: SELMA MARIA MORAIS DOS SANTOS PREFEITA MUNICIPAL

PAULO VITOR MARQUES MENDES CORREA:10786952610

Assinado de forma digital por PAULO VITOR MARQUES MENDES CORREA:10786952610
Dados: 2024.01.18 15:06:03 -03'00'

ICP Brasil

SELMA MARIA MORAIS DOS SANTOS:08288907652