
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1 INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA 1.821,59 2.214,69 0,68% 100,00% 2.214,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.214,69
3 TRABALHOS EM TERRA 1.748,11 2.125,35 0,66% 50,00% 1.062,68 50,00% 1.062,68 0,00 0,00 0,00 0,00 2.125,35
4 SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES 29.892,79 36.343,65 11,23% 0,00 50,00% 18.171,83 50,00% 18.171,83 0,00 0,00 0,00 36.343,65
5 SUPERESTRUTURA 50.144,12 60.965,22 18,84% 0,00 25,00% 15.241,31 50,00% 30.482,61 25,00% 15.241,31 0,00 0,00 60.965,22
6 ALVENARIA 14.194,18 17.257,28 5,33% 0,00 0,00 50,00% 8.628,64 50,00% 8.628,64 0,00 0,00 17.257,28
7 COBERTURA E FORRO 41.170,49 50.055,08 15,47% 0,00 0,00 25,00% 12.513,77 50,00% 25.027,54 25,00% 12.513,77 0,00 50.055,08
8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 10.228,23 12.435,48 3,84% 0,00 0,00 50,00% 6.217,74 25,00% 3.108,87 25,00% 3.108,87 0,00 12.435,48
9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 6.885,16 8.370,98 2,59% 0,00 0,00 0,00 50,00% 4.185,49 50,00% 4.185,49 0,00 8.370,98

10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 22.234,74 27.033,00 8,35% 0,00 0,00 25,00% 6.758,25 25,00% 6.758,25 50,00% 13.516,50 0,00 27.033,00
11 ESQUADRIAS DE MADEIRA 11.217,75 13.638,54 4,21% 0,00 0,00 25,00% 3.409,64 25,00% 3.409,64 50,00% 6.819,27 0,00 13.638,54
13 FERRAGENS 452,26 549,86 0,17% 0,00 0,00 50,00% 274,93 25,00% 137,46 25,00% 137,46 0,00 549,86
14 REVESTIMENTO 23.885,46 29.039,94 8,97% 0,00 0,00 0,00 20,00% 5.807,99 20,00% 5.807,99 60,00% 17.423,97 29.039,94
15 PISOS E RODAPÉS 7.140,48 8.681,40 2,68% 0,00 0,00 0,00 50,00% 4.340,70 50,00% 4.340,70 0,00 8.681,40
17 PINTURA 10.830,04 13.167,16 4,07% 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00% 3.291,79 75,00% 9.875,37 13.167,16
18 BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS 18.383,05 22.350,12 6,91% 0,00 0,00 0,00 50,00% 11.175,06 50,00% 11.175,06 0,00 22.350,12
22 LIMPEZA 3.192,00 3.880,83 1,20% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 3.880,83 3.880,83
22 LEVANTAMENTOS, E PROJETOS 12.782,15 15.540,54 4,80% 100,00% 15.540,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 15.540,54

5,81% 18.817,90 10,65% 34.475,81 26,71% 86.457,40 27,13% 87.820,94 20,05% 64.896,90 9,63% 31.180,17 323.649,11
266.202,59 323.649,11 100,00% 5,81% 18.817,90 16,47% 53.293,71 43,18% 139.751,11 70,31% 227.572,05 90,37% 292.468,94 100,00% 323.649,11 323.649,11
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6º MÊS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL:   ESCOLA MUNICIPAL BEM EM QUER                                                                                                                                                 SRE: MONTES CLAROS
MUNICÍPIO / DISTRITO:      SÃO JOAO DO PARAISO                                                                                                                                                    ENDEREÇO: RUA ÂNGELO  PINHEIRO DE CARVALHO, 1242, SÃO JOÃOZINHO.
SERVIÇOS:  AMPLIAÇÃO

LOCAL / DATA: 11/06/2024
RESPONSÁVEL TÉCNICO: PAULO VITOR MARQUES MENDES CORREA
REPRESENTANTE LEGAL: SELMA MARIA MORAIS DOS SANTOS

ITEM DESCRIÇÃO VALOR VALOR + BDI
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