
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1 INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA 2.635,57 3.204,33 0,49% 100,00% 3.204,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.204,33
2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 18.231,95 22.166,40 3,36% 50,00% 11.083,20 50,00% 11.083,20 0,00 0,00 0,00 0,00 22.166,40
3 TRABALHOS EM TERRA 10.121,73 12.306,00 1,87% 0,00 50,00% 6.153,00 50,00% 6.153,00 0,00 0,00 0,00 12.306,00
4 SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES 32.051,83 38.968,61 5,91% 0,00 25,00% 9.742,15 50,00% 19.484,31 25,00% 9.742,15 0,00 0,00 38.968,61
5 SUPERESTRUTURA 42.512,76 51.687,01 7,84% 0,00 25,00% 12.921,75 25,00% 12.921,75 50,00% 25.843,51 0,00 0,00 51.687,01
6 ALVENARIA 14.194,18 17.257,28 2,62% 0,00 0,00 100,00% 17.257,28 0,00 0,00 0,00 17.257,28
7 COBERTURA E FORRO 59.035,13 71.774,91 10,88% 0,00 0,00 25,00% 17.943,73 50,00% 35.887,46 25,00% 17.943,73 0,00 71.774,91
8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 11.620,62 14.128,35 2,14% 0,00 0,00 20,00% 2.825,67 30,00% 4.238,50 50,00% 7.064,17 0,00 14.128,35
9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 7.801,27 9.484,78 1,44% 0,00 0,00 0,00 20,00% 1.896,96 30,00% 2.845,44 50,00% 4.742,39 9.484,78

10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 20.148,86 24.496,98 3,71% 0,00 0,00 0,00 20,00% 4.899,40 30,00% 7.349,10 50,00% 12.248,49 24.496,98
11 ESQUADRIAS DE MADEIRA 14.173,97 17.232,71 2,61% 0,00 0,00 20,00% 3.446,54 20,00% 3.446,54 30,00% 5.169,81 30,00% 5.169,81 17.232,71
12 ESQUADRIAS METÁLICAS 2.496,49 3.035,23 0,46% 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00% 1.517,62 50,00% 1.517,62 3.035,23
13 FERRAGENS 452,26 549,86 0,08% 0,00 0,00 20,00% 109,97 20,00% 109,97 30,00% 164,96 30,00% 164,96 549,86
14 REVESTIMENTO 33.181,74 40.342,36 6,12% 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00% 20.171,18 50,00% 20.171,18 40.342,36
15 PISOS E RODAPÉS 22.314,00 27.129,36 4,11% 0,00 0,00 20,00% 5.425,87 20,00% 5.425,87 50,00% 13.564,68 10,00% 2.712,94 27.129,36
17 PINTURA 10.814,60 13.148,39 1,99% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 13.148,39 13.148,39
18 BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS 18.383,05 22.350,12 3,39% 0,00 0,00 0,00 20,00% 4.470,02 20,00% 4.470,02 60,00% 13.410,07 22.350,12
20 QUADRA 206.403,00 250.944,77 38,04% 20,00% 50.188,95 20,00% 50.188,95 20,00% 50.188,95 20,00% 50.188,95 10,00% 25.094,48 10,00% 25.094,48 250.944,77
22 LIMPEZA 3.192,00 3.880,83 0,59% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 3.880,83 3.880,83
24 LEVANTAMENTOS, E PROJETOS 12.782,15 15.540,54 2,36% 100,00% 15.540,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 15.540,54

12,13% 80.017,02 13,66% 90.089,06 20,58% 135.757,08 22,16% 146.149,34 15,97% 105.355,18 15,50% 102.261,15 659.628,83
542.547,16 659.628,83 100,00% 12,13% 80.017,02 25,79% 170.106,08 46,37% 305.863,16 68,53% 452.012,50 84,50% 557.367,68 100,00% 659.628,83 659.628,83

LOCAL / DATA: 11/06/2024
RESPONSÁVEL TÉCNICO:  PAULO VITOR MARQUES MENDES CORREA
REPRESENTANTE LEGAL:  SELMA MARIA MORAIS DOS SANTOS

ITEM DESCRIÇÃO VALOR VALOR + BDI
3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA - FAZ. VEREDA D'AGUA                                                                                                                                                                           SRE: MONTES CLAROS
MUNICÍPIO / DISTRITO:   SÃO JOÃO DO PARAISO                                                                                                                                                      ENDEREÇO: FAZ. VEREDA D'AGUA
SERVIÇOS:  AMPLIAÇÃO

% INC.
1º MÊS 2º MÊS

TOTAL

TOTAL MENSAL
TOTAL ACUMULADO

6º MÊS
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