
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1 INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA 4.794,64 5.891,66 0,77% 100,00% 5.891,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.891,66
2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 6.598,05 8.107,69 1,05% 100,00% 8.107,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.107,69
3 TRABALHOS EM TERRA 1.748,11 2.148,08 0,28% 75,00% 1.611,06 25,00% 537,02 0,00 0,00 0,00 0,00 2.148,08
4 SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES 102.921,87 126.470,40 16,45% 50,00% 63.235,20 50,00% 63.235,20 0,00 0,00 0,00 0,00 126.470,40
5 SUPERESTRUTURA 42.355,75 52.046,75 6,77% 0,00 75,00% 39.035,06 25,00% 13.011,69 0,00 0,00 0,00 52.046,75
6 ALVENARIA 14.204,70 17.454,74 2,27% 0,00 50,00% 8.727,37 50,00% 8.727,37 0,00 0,00 0,00 17.454,74
7 COBERTURA E FORRO 51.679,72 63.504,04 8,26% 0,00 0,00 75,00% 47.628,03 25,00% 15.876,01 0,00 0,00 63.504,04
8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 13.392,70 16.456,95 2,14% 0,00 50,00% 8.228,47 25,00% 4.114,24 25,00% 4.114,24 0,00 0,00 16.456,95
9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 7.801,27 9.586,20 1,25% 0,00 0,00 50,00% 4.793,10 50,00% 4.793,10 0,00 0,00 9.586,20

10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 23.173,36 28.475,42 3,70% 0,00 0,00 50,00% 14.237,71 50,00% 14.237,71 0,00 0,00 28.475,42
11 ESQUADRIAS DE MADEIRA 18.118,37 22.263,85 2,90% 0,00 25,00% 5.565,96 25,00% 5.565,96 25,00% 5.565,96 25,00% 5.565,96 0,00 22.263,85
12 ESQUADRIAS METÁLICAS 10.851,53 13.334,36 1,73% 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 13.334,36 0,00 13.334,36
13 FERRAGENS 452,26 555,74 0,07% 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 555,74 0,00 555,74
14 REVESTIMENTO 33.181,74 40.773,72 5,30% 0,00 0,00 50,00% 20.386,86 50,00% 20.386,86 0,00 0,00 40.773,72
15 PISOS E RODAPÉS 44.343,08 54.488,78 7,09% 0,00 0,00 75,00% 40.866,58 25,00% 13.622,19 0,00 0,00 54.488,78
17 PINTURA 10.835,83 13.315,06 1,73% 0,00 0,00 0,00 75,00% 9.986,30 25,00% 3.328,77 0,00 13.315,06
18 BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS 4.112,70 5.053,68 0,66% 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 5.053,68 0,00 5.053,68
20 QUADRA 206.403,00 253.628,01 32,98% 25,00% 63.407,00 25,00% 63.407,00 25,00% 63.407,00 25,00% 63.407,00 0,00 0,00 253.628,01
21 FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS 16.294,65 20.022,87 2,60% 0,00 25,00% 5.005,72 25,00% 5.005,72 25,00% 5.005,72 25,00% 5.005,72 0,00 20.022,87
22 LIMPEZA 3.192,00 3.922,33 0,51% 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 3.922,33 0,00 3.922,33
24 LEVANTAMENTOS, E PROJETOS 9.218,57 11.516,76 1,50% 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 11.516,76 0,00 11.516,76

18,50% 142.252,60 25,19% 193.741,80 29,61% 227.744,26 20,42% 156.995,09 6,28% 48.283,31 0,00% 0,00 769.017,07
625.673,90 769.017,07 100,00% 18,50% 142.252,60 43,69% 335.994,41 73,31% 563.738,66 93,72% 720.733,76 100,00% 769.017,07 100,00% 769.017,07 769.017,07

% INC.
1º MÊS 2º MÊS

TOTAL

TOTAL MENSAL
TOTAL ACUMULADO

6º MÊS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL:  ESCOLA MUNICOAL CLEMENTE ROCHA VIANA - PALMEIRA                                                                                                                                                       SRE: MONTES CLAROS
MUNICÍPIO / DISTRITO:    SÃO JOÃO DO PARAISO                                                                                                                                                     ENDEREÇO: FAZ PALMEIRA
SERVIÇOS:  AMPLIAÇÃO

LOCAL / DATA: são joão do paraiso 09/04/2024
RESPONSÁVEL TÉCNICO:  PAULO VITOR MARQUES MENDES CORREA 
REPRESENTANTE LEGAL:  SELMA MARIA MORAIS DOS SANTOS

ITEM DESCRIÇÃO VALOR VALOR + BDI
3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS
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