
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 6.097,09 7.492,10 15,28% 100,00% 7.492,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.492,10
5 SUPERESTRUTURA 3.967,22 4.874,92 9,94% 100,00% 4.874,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.874,92
7 COBERTURA E FORRO 15.513,72 19.063,26 38,88% 0,00 50,00% 9.531,63 50,00% 9.531,63 0,00 0,00 0,00 19.063,26

17 PINTURA 14.320,94 17.597,57 35,89% 0,00 25,00% 4.399,39 75,00% 13.198,17 0,00 0,00 0,00 17.597,57
25,22% 12.367,02 28,41% 13.931,02 46,36% 22.729,81 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 49.027,85

39.898,97 49.027,85 100,00% 25,22% 12.367,02 53,64% 26.298,05 100,00% 49.027,85 100,00% 49.027,85 100,00% 49.027,85 100,00% 49.027,85 49.027,85

% INC.
1º MÊS 2º MÊS

TOTAL

TOTAL MENSAL
TOTAL ACUMULADO

6º MÊS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL:  ESCOLA MUNICOAL CLEMENTE ROCHA VIANA - PALMEIRA                                                                                                                                                       SRE: MONTES CLAROS
MUNICÍPIO / DISTRITO:    SÃO JOÃO DO PARAISO                                                                                                                                                     ENDEREÇO: FAZ PALMEIRA
SERVIÇOS:  REFORMA

LOCAL / DATA: são joão do paraiso 09/04/2024
RESPONSÁVEL TÉCNICO:  PAULO VITOR MARQUES MENDES CORREA
REPRESENTANTE LEGAL:  SELMA MARIA MORAIS DOS SANTOS

ITEM DESCRIÇÃO VALOR VALOR + BDI
3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS
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