



ESTADO DE MINAS GERAIS  
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias - SEINFRA

**A N E X O   V I I**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

PREFEITURA: SÃO JOÃO DO PARAÍSO								DATA: 13/07/2023		
OBRA: PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO			LOCAL: RUAS DO DISTRITO BOA SORTE E BARRINHA - ZONA RURAL					PRAZO DA OBRA: 03 MESES		
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1		INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	Físico %	0,00%	50,00%		50,00%			
			Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2		PAVIMENTAÇÃO	Físico %	98,67%	35,00%	45,00%	20,00%			
			Financeiro	R\$ 411.911,40	R\$ 144.168,99	R\$ 185.360,13	R\$ 82.382,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3		SINALIZAÇÃO	Físico %	1,33%		40,00%	60,00%			
			Financeiro	R\$ 5.534,60	R\$ 0,00	R\$ 2.213,84	R\$ 3.320,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL			Físico %	100,00%	34,54%	44,93%		0,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	R\$ 417.446,00	R\$ 144.168,99	R\$ 187.573,97	R\$ 85.703,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

\_\_\_\_\_  
Roberto César Gomes de Sousa  
Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma

\_\_\_\_\_  
CREA-MG 194.488/D  
CREA

Observações:

\_\_\_\_\_  
Selma Maria Morais dos Santos  
Carimbo e assinatura da prefeita

Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias - SEINFRA  
Site <http://www.transportes.mg.gov.br>  
Fone: (31) 3915-8366/(3915-8367  
Rodovia Papa João Paulo II, 4143 - 7º andar do Edifício Minas - Cidade Administrativa - Serra Verde - CEP: 31630-900 - Belo Horizonte /MG