



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1082175-59	Nº SICONV 55131/2021	PROponente / Tomador Prefeitura Municipal de São João do Paraíso	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Melhoramento de Estradas			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 12-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revestimento Primário da Estrada da Comunidade de Jacú	MUNICÍPIO / UF São João do Paraíso/MG	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Revestimento Primário da Estrada da Comunidade de Jacú									240.974,41	
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	3.308,73	
1.1.			PLACA DE OBRA					-	3.308,73	
1.1.1.	SINAPI	CPU1	PLACA DE OBRA	UNID.	1,00	2.706,97	BDI 1	3.308,73	3.308,73	RA
2.			TERRAPLENAGEM					-	163.757,83	
2.1.			PAVIMENTAÇÃO					-	163.757,83	
2.1.1.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	84.660,00	0,08	BDI 1	0,10	8.466,00	RA
2.1.2.	SINAPI	101115	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	11.005,80	2,85	BDI 1	3,48	38.300,18	RA
2.1.3.	SINAPI	96388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	11.005,80	8,70	BDI 1	10,63	116.991,65	RA
3.			TRANSPORTE					-	73.907,85	
3.1.			TRANSPORTE					-	73.907,85	
3.1.1.	SINAPI	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	32.702,59	1,85	BDI 1	2,26	73.907,85	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

São João do Paraíso/MG

Local

terça-feira, 22 de fevereiro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Marcos Alves Camargo Junior

CREA/CAU: 194.932/D

ART/RRT: MG20220941027