



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO MG
Praça Artur Trancoso 08, centro - São João do Paraíso - MG - CEP 39540-000
Telefone (38) 3832-1135

Obra

MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PSF TABOLEIRO ALTO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ENCARGOS GERAIS - PRELIMINARES										
ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		
				%	R\$	%		%	R\$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,69%	R\$ 1.653,08	100,00%	R\$ 1.653,08		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	1,29%	R\$ 1.257,76	100,00%	R\$ 1.257,76		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
3	ESQUADRIAS	18,81%	R\$ 18.383,00	100,00%	R\$ 18.383,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
4	TELHADO	19,59%	R\$ 19.149,29	30,00%	R\$ 5.744,79	70,00%	R\$ 13.404,50		R\$ 0,00	
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	3,19%	R\$ 3.118,96		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.118,96		R\$ 0,00	
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14,97%	R\$ 14.630,70		R\$ 0,00	50,00%	R\$ 7.315,35	50,00%	R\$ 7.315,35	
7	PINTURA	38,02%	R\$ 37.160,31		R\$ 0,00	30,00%	R\$ 11.148,09	70,00%	R\$ 26.012,22	
8	LIMPEZA	2,45%	R\$ 2.393,96		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.393,96	
	TOTAL DA ETAPA	100,00%	R\$ 97.747,06		R\$ 27.038,63	27,66%	R\$ 34.986,91	36%	R\$ 35.721,53	37%
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	R\$ 97.747,06		R\$ 27.038,63	27,66%	R\$ 62.025,53	63,46%	R\$ 97.747,06	100,00%

São João do Paraíso - MG, 30 de janeiro de 2023

MARCOS ALVES CAMARGO JÚNIOR
ENG. CIVIL - CREA MG 194.932/D