
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1 INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA 22.610,31 27.783,55 1,12% 100,00% 27.783,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.783,55
3 TRABALHOS EM TERRA 58.191,75 71.506,03 2,88% 50,00% 35.753,01 50,00% 35.753,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.506,03
4 SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES 340.314,73 418.178,74 16,83% 25,00% 104.544,69 50,00% 209.089,37 25,00% 104.544,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 418.178,74
5 SUPERESTRUTURA 418.321,87 514.033,91 20,68% 0,00 50,00% 257.016,96 25,00% 128.508,48 25,00% 128.508,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 514.033,91
6 ALVENARIA 83.073,29 102.080,46 4,11% 0,00 0,00 50,00% 51.040,23 50,00% 51.040,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.080,46
7 COBERTURA E FORRO 437.984,43 538.195,27 21,66% 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00% 269.097,63 50,00% 269.097,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 538.195,27
8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 38.130,00 46.854,14 1,89% 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00% 11.713,54 50,00% 23.427,07 25,00% 11.713,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.854,14
9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 30.246,47 37.166,86 1,50% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00% 18.583,43 25,00% 9.291,72 25,00% 9.291,72 0,00 0,00 0,00 0,00 37.166,86

10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 62.516,14 76.819,83 3,09% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00% 19.204,96 25,00% 19.204,96 25,00% 19.204,96 25,00% 19.204,96 0,00 0,00 0,00 76.819,83
11 ESQUADRIAS DE MADEIRA 34.724,30 42.669,22 1,72% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00% 21.334,61 0,00 0,00 50,00% 21.334,61 0,00 42.669,22
12 ESQUADRIAS METÁLICAS 47.175,31 57.969,02 2,33% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 57.969,02 0,00 57.969,02
13 FERRAGENS 1.836,36 2.256,52 0,09% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 2.256,52 0,00 2.256,52
14 REVESTIMENTO 150.622,05 185.084,38 7,45% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00% 46.271,09 50,00% 92.542,19 25,00% 46.271,09 0,00 185.084,38
15 PISOS E RODAPÉS 223.704,46 274.888,05 11,06% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00% 68.722,01 25,00% 68.722,01 30,00% 82.466,41 20,00% 54.977,61 0,00 274.888,05
17 PINTURA 50.326,40 61.841,08 2,49% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00% 12.368,22 30,00% 18.552,32 50,00% 30.920,54 0,00 61.841,08
18 BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS 5.552,50 6.822,91 0,27% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 6.822,91 6.822,91
19 DIVERSOS 2.332,39 2.866,04 0,12% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 2.866,04 2.866,04
21 FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS 7.964,60 9.786,90 0,39% 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00% 4.893,45 50,00% 4.893,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.786,90
22 LIMPEZA 6.889,40 8.465,69 0,34% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 8.465,69 8.465,69

6,76% 168.081,25 20,19% 501.859,34 11,43% 284.093,40 7,22% 179.548,71 11,50% 285.704,62 13,49% 335.206,54 1,62% 40.210,21 4,77% 118.553,29 5,90% 146.566,28 7,79% 193.560,93 8,60% 213.729,39 0,73% 18.154,64 2.485.268,60
2.022.516,77 2.485.268,60 100,00% 6,76% 168.081,25 26,96% 669.940,59 38,39% 954.033,99 45,61% 1.133.582,70 57,11% 1.419.287,32 70,60% 1.754.493,86 72,21% 1.794.704,07 76,98% 1.913.257,37 82,88% 2.059.823,65 90,67% 2.253.384,57 99,27% 2.467.113,96 100,00% 2.485.268,60 2.485.268,60

9º MÊS 10º MÊS 11º MÊS 12º MÊS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ESCOLA MUNICIPAL:     ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES - BARRINHA                                                                                                                                              SRE: MONTES CLAROS
MUNICÍPIO / DISTRITO:      SÃO JOÃO DO PARAISO-MG                                                                                                                                                    ENDEREÇO: FAZENDA BARRINHA
SERVIÇOS:  CONSTRUÇÃO

5º MÊS 7º MÊS 8º MÊS
% INC.

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 6º MÊS
TOTAL

TOTAL MENSAL
TOTAL ACUMULADO

LOCAL / DATA: SÃO JOÃO DO PARAISO   12/07/2023
RESPONSÁVEL TÉCNICO:  PAULO VITOR MARQUES MENDES CORREA    CREA 1519150130/D
REPRESENTANTE LEGAL:  SELMA MARIA MORAIS DOS SANTOS   PREFEITA MUNICIPAL 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR VALOR + BDI
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