CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO
Fonte dos Recusros: CESSAO ONEROSA DA PETROBRAS + RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO
Local da Obra: PRAGA DO MERCADO, S/N, CENTRO, SAO JOAO DO PARAISO
Data: 06 DE MARGO DE 2020
Tipo de Obra: CONSTRUGCAO DO MERCADO MUNICIPAL

Valor do Repasse

Contrapartida
Valor Total da Obra:
Inicio das Obras:

R$ 1.174.670,26

R$ 0,00

R$ 1.174.670,26
Apbs Licitagédo

ITEM META / DISCRIMINAGAO PESO | Vr. OBRAS MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06
% R$ CONCED. | PROPON.| % | CONCED. [ PROPON.| % | CONCED.| PROPON.| % CONCED. | PROPON. % CONCED. | PROPON.| % CONCED. | PROPON. %

1 |SERVIGOS PRELIMINARES 0,69 8.070,54|  4.035,27 50,00 | 4.035,27 50,00

2 |INFRAESTRUTURA 16,03| 188.334,91| 113.000,95 60,00 | 75.333,96 40,00

3 [SUPERESTRUTURA 6,24 73.356,63| 22.006,99 30,00 | 29.342,65 40,00 | 22.006,99 30,00

4 [LAJE 6,87 80.663,18 80.663,18 100,00

5 |ALVENARIA 3,11 36.571,77 18.285,89 50,00 | 18.285,89 50,00

6 |COBERTURA 24,33 285.854,82 142.927,41 50,00 85.756,45 30,00 57.170,96 20,00

7 |ESQUADRIAS METALICAS 1,92 22.591,76 11.295,88 50,00 11.295,88 50,00

8 |[VIDROS 0,67 7.851,32 7.851,32 100,00
9 [REVESTIMENTO 8,30 97.487,00 29.246,10 30,00 38.994,80 40,00 29.246,10 30,00
10 |PISO 12,96 152.188,05 16.360,22 10,75 30.437,61 20,00 60.875,22 40,00 44.515,00 29,25
11 "LI\'ESTT Q"SAQOES HIDRO-SANITARIAS, LOUGAS E 2,00 23.436,33 7.030,90 30,00 7.030,90 30,00 9.374,53 40,00
12 |INSTALAGAO ELETRICA 3,29 38.609,68 11.582,90 30,00 11.582,90 30,00 15.443,87 40,00
13 EEELEO’\'GAO E COMBATE A INCENDIO E 2,80 32.850,18 6.570,04 20,00 13.140,07 40,00 13.140,07 40,00
14 g;g’é/;ég;;g"ﬁ/%siigrgf?o CONTRA 2,68 31.447,30 15.723,65 50,00 15.723,65 50,00

15 |PINTURA 3,13 36.759,47 3.675,95 10,00 14.703,79 40,00 18.379,74 50,00
16 |SERVICOS COMPLEMENTARES 4,99 58.597,32 11.719,46 20,00 23.438,93 40,00 23.438,93 40,00
TOTAL SIMPLES 100,00 1.174.670,26 139.043,21 0,00| 11,84 207.660,95 0,00| 17,68 199.580,50 0,00| 16,99 213.038,94 0,00 18,14| 253.957,11 0,00| 21,62| 161.389,56 0,00| 13,74
TOTAL ACUMULADO 100,00( 1.174.670,26 139.043,21 0,00| 11,84 346.704,16 0,00| 29,52| 546.284,66 0,00| 46,51 759.323,59 0,00| 64,64| 1.013.280,70 0,00| 86,26 1.174.670,26 0,00| 100,00
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Engenheiro Civil - CREA: 224.188/D-MG

Ménica Cristine Mendes
Prefeita Municipal de S&o Jodo doParaiso/MG.




